RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale: Il progetto principale in stesura esecutiva è stato redatto dal professionista incaricato Dott. Ing. BORRELLI Giuliano di Borgio Verezzi ed approvato con determinazione dell'Area Tecnica n. 309 del 21.06.2021.

Perizie suppletive di variante: oltre al progetto principale è stata redatta perizia di variante acquisita agli atti comunali in data 12/01/2022, approvata in linea tecnica con determina n.5 del 18/01/2022 e ottenuto il nulla osta regionale all'utilizzo del ribasso d'asta approvata in via definitiva da determinazione dirigenziale Rep.n.74 registrata in data 04/03/2022.

Somme impegnate: in totale pertanto la spesa impegnata risulta di 120.000,00 €.

Descrizioni dei lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nella messa in sicurezza della viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave a monte di salita alla croce.

Assuntore dei lavori: Con determinazione dirigenziale Rep. N. 323 registrata in data 28/06/2021 i lavori vennero aggiudicati all'impresa Mina Luciano Sas che offre a corpo sui lavori soggetti a ribasso il -8,760 per cento

Contratto: il contratto principale è stato stipulato in data 06/09/2021 repertorio n.3120, tra il Comune di Pietra Ligure e l'impresa affidataria Mina Luciano Sas.

Atti suppletivi: in seguito sono stati rilasciati dall'impresa i seguenti atti di sottomissione:
in data 12/01/2022 dell'importo di netti 8.755,25 €; con tale atto vennero convenuti anche n°3 nuovi prezzi, approvato con Rep.n.74 registrata in data 04/03/2022.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 8,760% sulla somma complessiva di 114.571,67 € è risultato di netti 104.886,46 € così suddivisi: 100.876,59 € importo lavori e 4.009,87 € oneri per la sicurezza.

Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

- Per il contratto principale 96.131,21 €
- Per l'atto di sottomissione in data 09/04/2008 8.755,25 €

Totale 104.886,46 €

Consegna dei lavori. I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 29/06/2021.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 13 del Foglio Patti e Condizioni in 90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.
Il termine utile doveva scadere quindi il 26/09/2021.

Prima sospensione e ripresa dei lavori: i lavori sono stati sospesi una prima volta con verbale in data 30 Giugno 2021 e sono stati ripresi con verbale in data 16 febbraio 2022.

Seconda sospensione e ripresa dei lavori: i lavori sono stati sospesi una seconda volta con verbale in data 01/04/2022 e sono stati ripresi con verbale in data 27/05/2022

Scadenza definitiva del tempo utile: a causa delle sospensioni e in conseguenza delle proroghe il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 24 luglio 2022.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori: è avvenuta il giorno 04 Luglio 2022 come è stato accertato in stessa data, e quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate: le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Quelle minori sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non furono emessi certificati di acconto o SAL.

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 11/07/2022 ed importa complessivamente netti 104.886,46 €.

Da cui sono dedotti:

- Per certificati di acconto già emessi

  Sommano le deduzioni .....0,00 €

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in .....104.886,46 €

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio

Assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL dimostrata.

Collaudo strutture: Il certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato è stato redatto, depositato e registrato all'ufficio cementi armati della provincia di Savona da parte dell'ing. Riccardo Bonato mediante pec con ricevuta di consegna ID message: opec298111.20220714190837.272665.181.1.58@pec.aruba.it. La pratica strutturale di riferimento è la 2022/233 del 10.03.2022.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'ing. Giuliano Borrelli.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04 Luglio 2022 sono intervenuti il geometra Mario Rubatto per conto dell'impresa Mina Luciano Sas e il D.L. Ing. Giuliano Borrelli.
Con la scorta della perizia e degli atti contabili si è ispezionato i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.
Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.
Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

- Che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- Che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- Che ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro;
- Che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- Che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- Che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve
- Che l'impresa ha fornito i seguenti certificati che sono stati allegati alla fine lavori delle opere strutturali consegnati presso lo sportello uffici CA della provincia;
    a. Certificati di origine del ferro, attestato del centro di trasformazione PIANFEI EDILE;
    b. Certificazione Barriere stradali posate in opera dell'impresa appaltatrice Mina Luciano sas;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Mina Luciano Sas in base al contratto stipulato in data 06 settembre 2021 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale 104.886,46€

a dedursi per certificati di pagamento emessi 0,00 €
resta il credito liquido dell'impresa in 104.886,46 €
(diconsi centoquattromilaottocentoottantasei/46 Euro)

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Borgio Verezzi ,in data 11 Luglio 2022

L'IMPRESA

f.to digitalmente

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to digitalmente

.....